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★「進化し続ける街」丸山　朋夫 様（在宅翻訳業　神奈川県）

★「夜間作業」多和　裕二 様（定年退職　東京都）

第５回土木工事写真コンテスト応募作品より

表紙の写真：第５回土木工事写真コンテスト優秀賞作品
『ゴールは遠い』佐藤　智 様（丸運建設株式会社／新潟県）
阿賀野川　左岸の天端舗装工事　延長２ｋｍ　幅員８ｍ　梅雨の晴れ間を狙いアスファルトフィニッシャー２台でのホットジョ
イント施工　合材プラントの出荷スピードの限界に挑戦です（笑）

　講評　　構図的に素晴らしい作品です。路面から10ｍほどの高いところから狙っているようですがドローンではなさそうだし
高所作業車かな？ 舗装工事など面を作っている作業はやはり多少高いところからの撮影のほうが断然有利です。高車は撮影の
立派な道具です。休んでいるようならどんどん使いましょう。� （土木写真家　西山芳一）

新横浜は新幹線駅がある街とし
てすでに定着していますが、相
鉄線の乗り入れに伴う新駅工事
が進行しています。ハイセンス
な街はこうして常に進化してい
ます。

平成31年度完成予定の多目的ダ
ム「八ッ場ダム」が昼夜を問わ
ず工事が進められていました。
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１．公共工事における品質確保

　一般的に公共工事では、資格登録企業の中から、
入札・契約段階で競争参加資格を確認し参加企業
の技術力を適正に評価し、客観性・透明性・競争
性を確保したうえで施工者の選定を行い、請負契
約に基づき社会資本の整備を行ってきている。
　良好な社会資本整備にあたっては、施工段階に
おける品質管理が重要であり、施工者による自主
検査に加え発注者側の監督・検査により、使用す
る材料の確認や施工状況の確認等それぞれの段階
で適正な確認行為のもと工事の進捗を図り、更に
は完成時の検査を経て最終的に目的物の完成を迎
えている。（図－１）
　公共工事における品質の確保は、将来にわたり
安全で良好なインフラ施設の提供を行ううえで、
重要な事項である。
　しかし、これまでの品質確保の証として、書面
による工事書類を原則として受発注者で様々な過

程における書類のやりとりが行われており、結
果、書類の作成に膨大な労力を要し、その確認に
おいても時間を要することとなっている。

２．工事書類の簡素化の取組み

　これまでの施工段階における受発注者双方の品
質確保の手段として計測記録や検査結果など書類
による確認が原則となっており、監督や検査に必
要な工事書類の作成が施工者にとって大きな負担
となっている。
　このため、工事書類の簡素化及び効率化を図る
ものとして、基準類の見直しにより受発注者の役
割分担を明確にしつつ、近年における新たな技術
等を積極的に活用するとともに、工事書類の削減
にあたっては、関係団体等施工者側の意見や要望
等実態を把握するものとして意見交換会や検討会
の設置等、受発注者双方の視点からの改善に取り
組むものとしている。

図－１　一般的な公共工事の流れ
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◆これまでの取組み内容
　①完成検査時の書類の削減
　　・紙と電子による書類の二重提出の防止
　　・�監督職員と検査職員によるダブルチェック

の廃止
　②�自治体との工事書類の標準化（モデル自治体
のみ）

　　（図－２）
◆更なる簡素化の取組み
　①基準類の改定
　　�　工事書類については、土木工事共通仕様書
（案）や、契約図書及び関係基準類に基づき、
書類の「提出」や「協議」等が位置付けられ
ており、必要に応じてこれら基準類について
も改訂を図る。

　②情報共有システム（ASP）等の活用
　　�　受発注者間における書類のやりとりについ
て、書類の電子化によりペーパーレス化する
とともに、クラウド環境により情報の共有化
を進める。また、完成検査時等においても電
子検査を推進する。

　③工事書類作成マニュアル等の整備
　　�　工事書類の取扱いについて、現場ごとによ
る運用ルールの違いを無くし、作成書類や様
式等の統一化を図るとともに、受発注者双方
における考え方についても統一を図る。

　　�　また、リーフレット等を作成し、受注者の
みならず関係機関等への周知を図る。

　④その他
　　�　工事書類の作成にあたり、工事の成績評定
を意識し、必要以上の書類の準備や過度な編
集を行っている実態等もあり、これらを防止

する観点から、完成検査時の書類の明確化や
必要以上の書類作成が成績評定に影響しない
事についても、工事書類の簡素化の取組みを
展開するうえで、明確にしている。

３．更なる簡素化に向けて

　今後、日本は人口減少と著しい少子・高齢化を
向かえる。公共工事に携わる建設業においても最
重要課題であり、担い手の確保や働き方改革によ
る建設現場の改革も必要となっている。工事書類
の簡素化についても、他の産業に比べ労働時間や
残業時間が多いとされている建設現場においては
改善すべき事項の一つであり、これまでの取組み
を更に促進を図る必要がある。
　また、減少する労働人工に対して、建設現場に
おける生産性の向上も必要不可欠であり、ICTを
活用した調査・設計、施工、検査、維持管理に至
る全てのプロセスにおいて生産性の向上を図る取
組みが展開されている。工事書類についても、公
共工事の品質確保は前提条件としつつ、今後はこ
れまでの書類の作成から施工中における各種試験
や品質の証明に必要なデータの利活用を図り、効
率化及び高度化に向けた取組を展開するととも
に、必要な工事書類の抜本的な見直しについても
検討が必要とされている。

（１）港湾局における取り組み
　屋外で行われる建設工事の施工は、天候に左右
されやすく、特に海上作業を主とする港湾工事で
は、気象・海象による影響を大きく受ける。さら

◆橋梁下部工事、工期：約１４ヶ月の場合） 全体約360cm

◆橋梁下部工事、工期：約１４ヶ月の場合）

提示資料 安全書類関係

【平成２８年度】

平成２７年は二重提出の防止により削減

１30ｃｍ 削減

平成28年はダブルチェックの廃止により削減

65ｃｍ 削減

納品資料

53ｃｍ

提示資料

112cm

安全書類関係紙と電子の二重提出防止

図－２　これまでの取組み
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には、時々刻々と変化する潮汐と波の影響の下
で、各種作業に作業船を使用するため、おのずと
提出書類も多くなる傾向がある。
　この様な現状を踏まえ、港湾局では、業務を効
率化し現場担当者の負担を軽減するため、平成28
年度から、書類の簡素化・工事書類の削減に向け
た集約化や提出の抑制等に取り組んでいる。
　具体的には、履行報告書や立会願い、材料検査
願い、休日作業願いなどの書類を週間工程表に予
定として記載することで集約し、書類を削減して
いる。また、その他の取り組みとして、安全教
育・訓練の実績報告は開催概要のみの提出、生コ
ン等の品質管理の試験結果は管理表のみの提出、
出来形管理の写真撮影は代表的な１サイクルのみ
とするなど、提出書類を抑制している。
　なお、昨年度の試行工事についてフォローアッ
プ調査を実施しており、「書類の削減率」を工事
種別毎に整理し、取り組み内容の定量的な評価を
行っている。（図－３）
　フォローアップ調査の結果、全体の書類の削減
率は50％弱となり、試行による書類の削減効果は
大きいものとなっている。特に、ケーソン据付工
事では約74％の書類の削減率となり、検査立会や
休日作業等の予定を週間工程表に記載する取り組
みが、書類の削減に高い効果を発揮することが確
認されている。

　平成30年度は、試行対象工事を全工事に拡大
し、フォローアップ調査による効果の検証や工事
受注者の意見等を踏まえ、更なる書類の削減に向
けた検討を進めることとしている。
　一方、工事の完成検査時における書類の提出に
あたっては、紙と電子による二重提出防止を徹底
することとし、受注者が所有する社内検査の紙資
料については、受注者が希望する場合のみ検査時
に活用できることとしている。ただし、発注者は
受注者が所有する社内検査の紙資料の現物または
その写しの納品を要求しないことを義務化してい
る。（図－４）
　さらには、事前協議による納品方法の明確化、
工事帳票システムを利用した電子検査の推進等、
現行の電子納品等運用ガイドライン等の遵守徹底
を図るほか、共通仕様書で規定されている工事書
類について、提出頻度の見直しや「提出」から
「提示」への変更等、簡素化に取り組んでいる。
　その他、工事現場での技術者の不足が懸念され
る中、監督作業等を進める上で必要となる根拠資
料の作成のために多くの時間を内業で費やしてい
る実態を踏まえ、立会時の写真や測定値を工事現
場で作成出来るタブレットを活用したシステムの
検討に取り組んでいる。
　工事書類の削減は、女性や若手の技術者の活躍
や入職・定着にも結びつく取り組みであり、港湾

47.7%
33.7%

58.7%
45.6%

73.6%

18.2%

43.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

書類の削減率【工種別】<平成30年1月末時点>

※１）削除率；試行による削除枚数／現行書類枚数
※２）�その他；灯浮標設置工事、用地造成工事、防波堤改良工事

図－３　試行工事における書類の削減率
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局では関係団体等との意見交換等を踏まえ、働き
やすい環境で魅力のある建設現場の環境改善に向
け、積極的に推進して参りたい。

（２）中部地方整備局における取り組み
　　～タブレットを活用した工事書類の
� 簡素化の試行～
　中部地方整備局では、受発注者間の書類のやり
とりについてはほとんどの現場で情報共有システ
ム（ＡＳＰ方式等）が活用されている。情報共有
システムは、データの一元管理・情報共有・電子
決済・電子納品というプロセスにおいて活用さ
れ、受注者からは、書類提出手間の時間削減、工
事書類簡素化・削減が図られ業務改善につながる
など、概ね良好な評価が得られております。
　中部地方整備局として、更なる工事書類の簡素
化の取り組みとして工事の監督検査にタブレット
を活用したペーパーレス化の試行を行っています
（図－５）。

図－５　監督検査へのタブレットの活用

　監督職員等がタブレットを現場に持参し、情報
共有システム上で確認行為を実施します。たとえ
ば、出来形確認では従来紙ベースで作成し現場に
持ち込んだ帳票をタブレット上に表示し、文字を
書き込めるアプリケーションを活用し、監督職員
等のサインを現場で書き込み、データとして保存
するものです（図－６）。

図－６

　同時に、受発注者間の書類の受け渡し手間の省
力化も期待されます。
　また、出張所や近接工事現場の受発注者相互で
タブレットを活用することによりコミュニケー
ションツールとして有効ではないかという意見が
あります。
　タブレット利用のメリットまとめると以下のと
おりです
　１）ペーパーレス
　　・�出来形確認等の確認サインをタブレットに

て実施
　　・�週間工程会議の各受注者の工程表の共有に

受注者

発注者

完成検査時

※紙資料併用の電子検査は、受注者が希望する場合のみ。

電子検査の推進（紙資料の併用は可）

受注者
所有資料

(紙)

社内検査等の紙資料

帳票管理システム

打合せ簿等 カタログ等 工事写真等

紙 電子納品

現物またはその写し
の納品を要求

図－４　完成検査時における電子検査の推進
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情報共有システムの掲示板機能を利用　　
　　・�図面、共通仕様書等を保存することで現場

でも容易に確認
　２）コミュニケーションツール
　　・�打ち合わせ時や地元説明時に写真・図面の

提示が可能
　　・�事務所・出張所、現場事務所とのWEB会

議が可能
　　・�下請けの安全管理として施工手順の説明に

活用
　　・現場からの写真送信が容易
　中部地方整備局では、今年度から実施現場の拡
大に向け取り組んで行く予定です。現段階では、
通信環境やコスト面、セキュリティ確保と課題は
ありますが、生産性向上を図るため積極的にICT
導入が図られるなか、タブレットの有効活用は、
より一層の書類簡素化にも繋がるものであり、引
き続き試行により課題の抽出や受発注者双方の省
力化・効率化のため普及促進に向け取り組んで参
ります。

（３）近畿地方整備局における取り組み
　近畿地方整備局においては、工事の竣工時にお
ける完成検査等にあたり、情報共有システムを
使った電子検査を積極的に促進している。
　情報共有システム（ＡＳＰ等）上のフォルダ構
成を工夫して、検査の項目・流れに合った形で整
理をして、書類の軽減や効率的な検査に向けての
試行を実施しています。
　図－７は、情報共有システムの導入当初から作
られていた任意のファイル構成で、文書登録時に
納めたいフォルダを指定すれば、その中に表示さ
れる。
　図－８は、今回、近畿地方整備局において実際
の検査の時に検査官が見る順番〔 1）～ 17）〕に
フォルダ構成を修正したものです。これまでの
フォルダ構成では、電子検査をする上で、ファイ
ルを探すのに時間を要していたため、予め検査で
見る順番のフォルダ構成にする事で、検査に要す
る時間の効率化が図られると考えている。

図－８　電子検査用フォルダーの構成図－７　従前のフォルダー構成
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地方の社会インフラの保全に関する課題
　国土交通省によると、橋長2.0ｍ以上の道路橋
は全国で約70万橋あり、そのうち約75％が市町村
の管理橋梁とされている。また建設後50年を経過
した橋梁の割合が2023年までに43％に達すると予
測されており、高齢化インフラ構造物が急増す
る。一方、橋梁保全業に携わる土木技術者の数
は、市区町村の約30 ～ 50％で１～５人程度であ
る。なお保全業務に携わる土木技術者を持たない
割合は、市区で約15％、町村においては約50％と
深刻な状況にある。このように少子高齢化による
労働人口の減少と高齢化構造物の増加は、地方の
インフラ構造物の保全に大きな影響を与えてお
り、この問題を解決するための対策が急務となっ
ている。
　ここ数年の間、地方自治体と大学とが連携し、
地方独自の資格制度や養成講座を立ち上げ、橋梁
の保全業務に係る人材の育成に取り組んでいる。
このような取り組みは、自然や気候、また風土を
熟知した地域の優秀な建設会社で働く人材の新た
な働き場となること、また地域活性化のために大
きな役割を果たすと考える。
　一方、先端的なセンサーを利用したモニタリン
グ技術、ロボット技術、あるいは非破壊検査技術
等を利用した点検・診断の高度化・効率化に向け
た研究・開発が行われている。これら研究開発は
重要構造物や大型構造物を対象に行われており、
開発機器の費用対効果を考えると、地方の構造物
に適用できる範囲は限られていると考える。
　やはり地方におけるインフラの点検は、目視や

叩きによる従来型の点検が主であり、点検員の労
働力に依存している。労働人口の減少問題を抱え
る中、地方での保全技術者の人材育成に加え、さ
らに保全技術者の労働力緩和を目的とした新しい
点検技術の開発も必要になってくると考える。
人工知能が地方の保全技術者を補助する
　「人工知能：AI（Artificial Intelligence）とは、
推論、判断、問題解決、学習など人間のもつあら
ゆる知的能力をコンピューター上で実現するため
の技術」とされており、画像や音などの情報をセ
ンサー等で記録し、AIアルゴリズムにより処理
することで、人間と同様な判断を行う。多くの
AIアルゴリズムは、ある特定の知識を持った知
能を形成させるために「学習」といった方式で行
われる。
　AIは作業の自動化やロボットに活用されること
が多い。近未来における保全業務のロボット化を
目指した研究が行われており、ロボットの導入は
労働力減少を補うための方策として国もバック
アップしている。ただしロボットの開発と導入に
は時間がかかること、また導入費用が高額になる
と予想されることから、地方の労働力不足を近々
に改善するための方策が別途必要になると考える。
人工知能を活用した非破壊検査への期待
　構造物の定期点検において、目視調査や叩き点
検が多く行われているが、これに対し非破壊検査
においては、デジタル画像法や打音法によって、
ひび割れの抽出と幅の記録、および集音された打
音の分析結果から浮きや剥離の調査診断が行われ
る。保全技術者の労働力改善には、人の知識と経

地方が抱える社会インフラの保全業務と 
人工知能（AI）とのかかわり

技術トレンド

技術論文審査委員会・幹事会　幹事
芝浦工業大学工学部土木工学科　教授

勝木　太
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験で行われてきた点検・調査と先端的な機器によ
る非破壊検査との連携が重要である。AIは画像
認識や音認識による識別を得意としており、デジ
タル画像法や打音法における自動判別や診断に活
用することで、保全業務の省力化を図ることがで
きる。このように経験豊富な保全技術者の能力に

頼りかつ受け継がれてきたものを、AIが肩代わ
りする時代に移行していくと考えられるが、決し
て人工知能が保全技術者の仕事を奪うわけではな
い。しかし今後は、保全業務の省力化を図るため
の「人工知能と共存できるスキルの習得」が保全
技術者に必要になると考える。

技術トレンド
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１．はじめに

　道道洞爺公園洞爺線は、北海道有珠郡壮瞥町と
虻田郡洞爺湖町を洞爺湖東湖畔経由で結ぶ約
17kmの主要道道であり、本工事は、有珠山噴火
時の影響範囲外に迂回路を確保し、住民生活の安
定、災害に強い地域づくり支援するために新設さ
れる洞爺公園洞爺線1.6kmの一部である。
　平成12年の噴火では主要道路が、高温で高速の
砂嵐「火砕サージ」に襲われる危険性があったた
めに全面通行止めとなったが、本トンネルを含む
新ルートの完成により、有事の際も洞爺湖の東岸
ルートを経由する経路が確保される。（図－１）
　本稿は工事の経過および各種課題と取組んだ事
例ついて報告するものである。

工 事 名
道道洞爺公園洞爺線交付金
（東湖畔トンネル）工事

工 事 場 所 北海道有珠郡壮瞥町

発 注 者
北海道胆振総合振興局
室 蘭 建 設 管 理 部

施 工 者
伊藤・橋本川島・山口
特定建設工事共同企業体

工 期
平成28年10月17日
～平成30年3月20日

ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ 延 長 L=463m

掘 削 断 面 積 55.2m
2

用 途 道路トンネル

掘 削 工 法 ＮＡＴＭ（機械掘削）

東 湖 畔 ト ン ネ ル 工 事 概 要

工事内容

（18ヵ月）

東湖畔トンネル

図－1　位置図

２．トンネルの地質

　本トンネルは最大土被りが70mで、地質は全線
において壮瞥火砕流堆積物（溶結凝灰岩・図－
２）が主体であった。軟質な地層であるものの、
調査結果から水に対する抵抗性は比較的高いとさ
れていた。地質縦断図を図－３に示す。

図－２　切羽地質状況（壮瞥火砕流堆積物）

崖錐堆積物

洞爺火砕流堆積物

崖錐堆積物

壮瞥火砕流堆積物 

Sp1-n
Sp1-ｓ

非溶結 Sp1-n

微弱溶結 Sp1-s

弱溶結 Sp1-m

壮　瞥

火砕流

堆積物

下部

図－3　地質縦断図

有珠山噴火に負けない地域へ
～洞爺湖東湖畔・道路トンネル工事～

（一社）北海道土木施工管理技士会
伊藤組土建株式会社　　　　　　　
土木部工事課　所長　煤田　昌也
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３．施工経過

　工事は平成28年11月に着手し、翌年２月より掘
削を開始した。全線において強度不足による切羽
（掘削面）の崩落や地耐力不足による沈下が懸念
された。とくに起点側坑口部においては、上半仮
閉合（変位収束後に撤去）による沈下対策が設計
されており、より沈下抑制効果の高めるためイン
バート支保（恒久的な措置）による早期閉合に変
更して、沈下を抑制した。（図－４）
　地下水位はトンネルとほぼ同じ高さと想定され
ていたが、掘削当初から湧水は見られず、掘削は
順調に推移した。
　しかし、90mに到達したころからトンネル基盤
からの湧水が発生し、下り勾配での掘削である本
トンネルの切羽付近は水没した。強制排水や坑内
走路への鉄板敷設をして掘削を進めたが、湧水量
の増加に伴って坑内の泥濘化も顕著となり、施工
が難しくなった。そのためインバート下中央排水
（φ300高密度ポリエチレン管・有孔管）の追加設
置を決定し、以降貫通まで掘削に追従しての施工
を余儀なくされることとなった。（図－５・６）
本貫通は平成29年７月31日、掘削開始から約６ヶ
月であった。湧水は継続的に見られたものの、ト
ンネルの沈下や変位も僅かであり、計画よりも早
期に掘削を終えた。

４．当工事における各種課題および 
取組み

　工事を進めるにあたっての、主な課題や懸念事
項、それに対する取組みを以下に説明する。
課題①　工事用水の確保
　本トンネル起点側仮設ヤード近傍に、工事用水
の有効な取水源がないため、水道水の利用が計画
されていた。しかし、コストの増加や安定的な継
続使用が懸念されたため、協議のうえ、本トンネ
ルより約２km地点にある普通河川での取水、運
搬に変更した。また、地山の悪化による吹付コン

クリート使用量増への対応や、夜間運搬の安全性
を確保するため、大型の貯水槽（20㎥）を２機設
置して安定的に用水を確保した。（図－７）

図－4　坑口部における沈下対策工(インバート支保)

図－5　湧水による泥濘化

図－6　インバート下中央排水の施工
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課題②　仮設備ヤードが狭小
　仮設備ヤードは、起点側坑口部切土区間に配置
する計画であった。しかし、道路幅員が狭く、各
設備が有効に機能しないと判断し、休耕地の借地
や路体盛土予定箇所の利用などを行った。（図－
８）
課題③　トンネル内作業の施工性向上
　道路幅員の狭い本トンネルにおいて、坑内での
重機や大型車両による作業時の安全性確保は重要
な課題であった。
　坑内ではダンプや生コン車等がターンテーブル
を用いても転回ができないため、後退進入距離が
長くなり、危険な状況になると推測された。ま
た、トンネル掘削は上半先進ショートベンチカッ
ト工法で設計されており、大型トンネル機械によ
る施工の制約が多くなるため、作業性の悪化が懸
念された。防水工・鉄筋工の作業台車や覆工用の
移動式型枠（スライドセントル）の施工スペース
も限定され、それに伴う施工性の悪化も課題で
あった。
　このことから、大型車両の転回場所を確保する
ため、拡幅帯（L=10m）をトンネル中央部に設
置して、大型車両の後退進入距離を短くし安全性
を確保した。（図－10）また、掘削工法をミニベ
ンチカット工法に変更し施工性を向上させた。
（図－９）施工性の向上で掘削工期が短縮され全
体工程に余裕が生まれ、掘削と覆工の同時期施工
を回避した。これにより、作業台車やスライドセ

ントルの送風管（直径1400mm）を通すためのス
ペース省略が可能となり、覆工時の施工性が大幅
に改善した。（図－11）
課題④　現場周辺環境の保全
　本トンネルの工事箇所は、りんご等の栽培を行

図－7　大型貯水槽設置（20㎥・2基） 図－8　仮設備設置状況

図－9　工法の違いによる機械の稼動範囲の検討

図－10　拡幅帯でのダンプ転回状況
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う果樹園に囲まれ、収穫期には多くの観光客が訪
れる。そのため、粉じんの飛散や道路の汚損を防
止して、工事を進める必要があった。また、終点
坑口近傍には洞爺湖があるため、水質保全も課題
であった。
　粉じんの飛散対策として、掘削土砂仮置きヤー
ドと果樹園の境界に高さ４mの防塵ネットを設置
した。また、ダンプの走行路には鉄板を敷設し、
散水車による常時散水を行った。水質保全対策と
しては、濁水処理の遠隔監視システムの導入、処
理水の再利用等によって水質保全を行い、覆工施
工完了まで濁水処理設備の稼動を延長して強制排
水を継続し、高アルカリの工事排水が洞爺湖へ流
出するのを防止した。これらの対策により周辺の
環境を保全するとともに、近隣果樹園とも良好な
関係を維持した。

５．地域とのコミュニケーション

　現在、道内ではトンネルが80％を占める北海道
新幹線の札幌延伸工事が各地で行われ、また、高
速道ネットワークの整備や発電所の避難道路新設
に伴うトンネル工事など数多く行われている。し
かし、本トンネルの位置する北海道胆振地方は、
道内でもインフラ整備が先行した地域であるほ
か、北海道新幹線のルートからも外れたため、本
トンネルは管内唯一のトンネル新設工事であっ
た。そのため、地域からの注目度が高く、見学会
等のイベント開催の要請を数多くいただいた。

　見学会では、実際にトンネル掘削機に乗った状
況での掘削体験や、濁水処理に関する薬品処理の
実験体験など、土木技術に関する理解を深めても
らう工夫を行った。（図－12・13）
　町の教育委員会が企画した、貫通直後の親子で
のトンネル通り初めのイベントでは、工事に対す
る感謝のメッセージを多くいただき、土木工事の
楽しさや土木技術の素晴らしさを多少なりとも伝
えることができたのではないかと感じている。

６．おわりに

　本工事は大目標であった無事故・無災害での竣
工を達成した。これは各種課題に取り組み、改善
した作業所全員の努力の成果であり、発注者なら
びに地域の方々のご理解のおかげであります。こ
の場をお借りして深く御礼申し上げます。

図－11　風管スペースのない鉄筋組立台車での作業状況 図－12　現場見学会の様子（掘削状況）

図－13　現場見学会の様子（濁水処理の実験）
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技士会
連合会 N EW S

１．はじめに

　私が、就職活動するにあたり建設業界を選んだ
のは会社見学の折に、地図に残る仕事であるこ
と、多くの方々が協力して工事を進めているこ
と、事務の私でもその一翼を担えることを教えて
いただき、やりがいが大きい仕事であると感じた
からです。
　そうして、株式会社 関組の経理担当として一
歩を踏み出し、２年が経過しました。社会人とし
て行うべきこと覚えることが多々ある中で、この
頃毎日のように耳に入ってくる言葉が建設業界の
人材不足や女性活躍といったキーワードと合わせ
て「ＩＣＴ活用」です。
　建設業界は女性の進出率が少ないのが現実であ
り、弊社においても女性技術者・技能者はおりま
せん。特に、女性目線から見た場合、建設業は依
然と３Ｋ「きつい、汚い、危険」であると感じる
ことも多くあります。しかし、一部の現場には女
性専用のトイレが整備されたり、建設業界で働く
女性を「けんせつ小町」と表現したり、また女性
建設部といった言葉も見かけるようになり、女性
も活躍できる仕事であることが伝わってきている
と思います。現場で女性が活躍するというのは
いったいどう活躍するのかと考えていた時に、建
設工事現場でのＩＣＴ建設機械の操縦を依頼され
ました。そこで行った、『現場見学会』における
私のＩＣＴチャレンジをご紹介します。

２．ＩＣＴ技術と現場での活用

　国は、生産性向上の遅れている土工等建設現場
にＩＣＴ技術を搭載した建設機械の導入を推進
し、３Ｄによる施工提案の「見える化」など測量・
設計から施工・検査などすべての工程にＩＣＴ技
術を取り入れて、一人一人の生産性向上を図ろう
としています。ＩＣＴ技術は作業効率を高め経営
環境が改善するだけでなく、労働災害事故の減少
などの安全性向上にも繋がり、さらには人材不足
問題の新たな解決策になると期待されています。

ＩＣＴ建設機械の操縦

　今回ご紹介する現場は、契約後施工者からの提
案・協議を経てＩＣＴ活用施工を実施する施工者
希望Ⅱ型の発注工事です。私自身、ＩＣＴ建設機
械での施工内容について十分に把握していない状

めざせ！ 建設現場の乙姫
福井県土木施工管理技士会　　　
株式会社　関組　　　　　　　　
総務部　経理担当　黒澤　美里
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技士会
連合会 N EW S

態で、現場見学会での実働となりましたが、以前
永平寺町の工事現場で練習を積んだのと注意深く
取り組んだため、ミスなく施工することができま
した。
　作業手順としては、まずＩＣＴ建設機械（油圧
ショベル）に乗りこみ、モニターに表示される座
標を確認します。目標となる座標位置に、バケッ
トの右端を合わせ、そこからアームを引き、自動
的に座標・掘削角度を維持したまま法面整形を行
います。
　法面整形は一発勝負の作業でもあり、大勢の関
係者の前で操作するのは初めての体験でしたので
失敗したらと、とても緊張したことを覚えていま
す。練習どおり座標位置や操作手順などをしっか
りと確認しながら、落ち着いて操作することがで
きました。

法面整形操縦状況

　実際に、法面整形をされている現場作業員に聞
いたところ、この作業は熟練の作業員がされてい
ることが多く、初心者や経験が少ない人には特に
難しい作業であるということがわかりました。Ｉ
ＣＴ建設機械が自動的に座標の確認をしたり、掘
削角度の維持をしたりするとはいっても、全自動

で施工できるわけではなく、どうしても操縦者の
目視確認が必要になります。また機械の誤動作や
操作ミス時の問題解決に関してもそれなりの知識
が必要になります。そういった意味では、ＩＣＴ
を上手に、また効率的に活用するためには、人間
の知識や技術は不可欠であると考えられます。し
かしながら、私のような未熟な操縦者であっても
それなりに操作ができたという事が一番大きなと
ころではないでしょうか。そして機械が自動的に
動くことで、人為的なミスも減少します。今回の
現場見学会で先進技術の活用性を実感し、会社と
して今後魅力ある建設業界をアピールするために
も、よりＩＣＴや新しい施工方法などの情報を取
り入れていきたいと思いました。

３．おわりに

　建設業界に飛び込んで１年目に、社会人として
経理担当として、まず建設業経理士検定試験２級
に合格しました。今、覚えなくてはいけないこと
が多々ある中で、これからの建設業界にも女性目
線が必ず必要になるという経営陣の理解のもと、
車両系建設機械（整地等）運転の技能講習を受け
させていただきました。
　さらに、ＩＣＴ建設機械の操作を通じてＩＣＴ
最前線での経験を積めたことは、技術者・技能
者・事務といった職種を問わず広く建設業界が女
性を受け入れ始めたという道標になるものと思い
ます。今後とも向上心を持ちながら、ドローン測
量やＩＣＴ施工への関心や知識を高め、建設業界
のより良いＰＲに取り組んでいきたいと思ってい
ます。今後、女性活躍の場の拡大やＩＣＴ技術の
活用により、建設業界を取り巻く少子高齢化によ
る技術・技能者不足を少しでも緩和できるように
なればと期待しています。
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　平成24年度石川県立小松工業高等学校（以下、
「小松工業高校」という）の建設科の生徒が建設
業関係の会社に就職したのは、就職を希望する生
徒全体の32％でした。高校で建設専門の勉強をす
る生徒にも関わらず、わずか３分の１の生徒しか
建設業の道へ進まない状況で、その他の３分の２
の生徒は建設業以外の業界へと就職していまし
た。表を見ると、平成25年度は57%、平成26年度
は41%と３年平均でも建設業への就職率は44％と
小松工業高校建設科の卒業生の建設業への就職率
は低調な数字が続いていました。

小松工業高校建設科就職状況（H24～ H26）

年度 卒業生 就職者 建設業
率

（建設業/
就職数）

H24 37 22 7 32%
H25 36 30 17 57%
H26 36 27 11 41%

　原因としては、平成24年度以前の数年間は建設
業全体として求人を控えていた企業が多く、小松
工業高校への求人が少なく他業種に生徒が流れて
いたこと、また建設業のイメージが悪く、建設業
で働きたいという生徒が少なかったということが
原因として考えられます。特に建設業のイメージ
の悪さは、企業の求人が増えてきた中でも大きな
問題であり、３K「きつい、汚い、危険」に加え、
最近では「給料が安い、休暇が無い、希望が無
い」という新しい３Kが加わり、高校生の建設業

離れの深刻な状況が続いていました。
　この状況を打破すべく、小松能美建設業協会青
年部の建青（けんせい）会は、小松工業高校と協
力し、一人でも多くの生徒に建設業で働いてもら
おうと願い、様々な取組みを平成27年より行って
います。
　１つ目の取組みとして、は小松工業高校２年生
を対象とした意見交換会を開催しました。建設業
で働くとはどういうことかを説明し、測量体験な
どを行い、現場で働いている現場監督の人たちと
の意見交換会を実施しました。学校で専門の勉強
をしている生徒の皆さんですが、現場で働くこと
をイメージできる生徒はほとんどいませんでし
た。しかしこの意見交換会を通じ、現場で働くこ
とを知り、建設業への興味を持った生徒が増えた
手応えを感じました。

高校生から活発な質問が出た意見交換会

担い手不足を解消する建青会の取組みについて
石川県土木施工管理技士会 　　　　　　　　　

（一社）小松能美建設業協会建青会　江口　充
（株式会社江口組　代表取締役社長）
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　２つ目は、工事現場見学会を実施しました。話
を聞くだけではなく、工事現場へ行き実際に現場
を見学することで、現場で働く人の様子や現場の
雰囲気を実感してもらい、工事現場とはどういう
場所か、現場で働くとはどういうことかを生徒た
ちに知ってもらいました。参加した生徒のほとん
どが、初めて現場を見学する生徒で、工事現場に
興味を持って見学してもらうことができました。

学生対象の見学会（年に２～３回実施）

　最後にインターンシップやデュアルシステムを
実施しました。各会員企業の職場で高校生が働く
体験をする機会の提供を行いました。インターン
シップでは３日間、デュアルシステムでは５日～
10日の期間において、実際に工事現場などで働く
ことで、建設業で働き、仕事のやりがい楽しさを
体験してもらいました。また意見交換会や現場見
学会で建設業に興味を持った生徒がさらに建設業
で働きたいという意欲が湧いてきた生徒を増やす
ことができました。
　このような建青会の取組みにより、小松工業高
校建設科において建設業への就職率が半数だった
割合が徐々に増えてきました。平成27年度が
68%、平成28年度が80%、そして平成29年度には
88%と建設業へと就職する生徒が大幅に増加しま
した。小松工業高校の進路指導の先生は「これも
協会の皆さんのおかげです。建設業で働くことを

知らない生徒たちに、建設業のやりがい、楽しさ
を教えてもらったからです」という言葉を頂きま
した。地道にコツコツと続けてきた成果が出て、
建青会として大変嬉しく思っています。

小松工業高校建設科就職状況（H27～ H29）

年度 卒業生 就職者 建設業
率

（建設業/
就職数）

H27 39 31 21 68%
H28 40 35 28 80%
H29 36 33 29 88%

　また建青会では高校生だけではなく、小松市内
各中学校へ出向きキャリア教育の一環として、建
設業の仕事の話をする講師としての活動を行って
います。この活動も３年目を迎え、この活動は小
松工業高校の受験における出願倍率が増加すると
いう成果を出しています。

1.13
1.09

1.45 1.4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

H27 H28 H29 H30

小松工業高校建設科出願倍率の推移

出願倍率

　このように建青会の活動が建設業の抱える「担
い手不足」の問題解決につながるように頑張って
きました。その結果、少しずつ改善の兆しが見え
てきたことは嬉しいことですが、就職した高校生
が早期に退職してしまうという新たな課題が見え
てきました。今後は、担い手確保の取組みと同じ
く、この新たな課題に向けて取り組んでいこうと
考えています。

172018. 9  Vol. 27  No. 5



技 士 会 ペ ー ジ

⿜寄ってけし！山梨県

　山梨県は、東京圏に隣接しながら、富士山、南
アルプスをはじめとする自然景観や、鮮やかに移
り変わる四季、さらに豊かな山々と森の息吹に育
まれた清らかで良質な水を有する「水と緑の宝
庫」です。
　また、ブドウ、モモ、スモモに代表される豊か
な果物、温泉やワイン、武田信玄公ゆかりの史跡
や文化財など、特色あふれる地域資源に恵まれて
います。

⿜世界遺産　富士山

　日本人なら一度は登ってみたい富士山に、あな
たも挑戦してみませんか。
　富士山の登山シーズンは７月上旬から９月上旬
まで（登山道が開通している期間）です。

登山ルートは４つあり、所要時間の目安は山梨県
側の河口湖口・吉田口ルートは登り約６時間・下
り約４時間、静岡県側の富士宮口ルートは登り約
４時間半・下り約２時間、須走口ルートは登り約
５時間・下り約３時間、御殿場口ルート登り約７
時間・下り約３時間となっています。山頂の噴火
口跡をめぐる「お鉢めぐり」は１時間30分ほどで
一周できます。
　吉田ルートでは、山頂でなくても御来光を見る
ことができますので、おすすめですよ。

⿜甲府鳥もつ煮　

　「そば屋にあるおいしい酒の肴」として知られ
る鳥もつ煮は、鶏の砂肝・ハツ・レバー・きんか
ん（産まれる前の卵）を濃い醤油だれで甘辛く照
り煮したもの。その濃厚で深い味わいは酒に合
う、蕎麦に合う、ほうとうに合う、ごはんにも合
うという守備範囲の広い逸品です。一度味わった
らきっと虜になる自慢の甲府名物です。

⿜山梨県技士会について

　平成６年６月に設立、現在、正会員1,294名、
賛助会員216社。
　土木施工管理技士の社会的地位の向上、技術力
の向上を図るため、各種講習会、現場研修会等を
実施しております。　

山梨県
土木施工管理技士会
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⿜天孫降臨の伝承地　宮崎県

　宮崎県は天照大神など数多くの神が生まれた天
孫降臨の地として高千穂神社、鵜戸神宮、宮崎神
宮などその伝承地が数多くあって神話と伝説のふ
るさとで日本の聖地ではないかと思います。
　全国の神事で述べら
れる祝詞の冒頭「筑紫
の日向の橘の小戸の阿
波岐原」は、すべて宮
崎の神話伝承地の地区
名となっています。

⿜古代ロマン西都原古墳群

　約1700年前、弥生時代が終わった３世紀末～７
世紀末までの約400年間は、巨大な古墳が造られ
た古墳時代です。西都原古墳群は前方後円墳31
基、円墳279基など300基を超える古墳が集まる全
国的にも非常にまれな古墳群となっています。九
州最大規模の前方後
円墳の男狭穂塚は御
陵墓参考地に指定さ
れ卑弥呼のお墓では
ないかと古代ロマン
を醸しています。

鵜戸神宮

西都原古墳群

⿜ 焼酎生産量日本一

　宮崎と言えば、焼き鳥や焼酎を思い起こされる
人も多いでしょう。焼酎ブームになって黒霧島や
赤霧島などが全国で愛飲されて生産量は日本一と
なっています。夏はロック
で、冬はお湯割りで飲まれ、
宮崎県では一世帯あたり年
間約20ℓ、技士会事務局長
は、年間約140ℓを消費し
生産量に貢献しています。

⿜スポーツランドみやざき

　福岡ソフトバンクホー
クス、読売巨人軍など多
くのプロ野球や鹿島アン
トラーズ、川崎フロン
ターレなどＪリーグの
キャンプやダンロップ

フェニックスゴルフトーナメントなど南国宮崎は
スポーツランドとして最高の場所です。

⿜おいしい海幸・山幸

　宮崎は平均気温や降雨
量、日照時間など自然に
恵まれて、カツオ、鶏
肉、豚肉、牛肉、キュウ
リ、ダイコン、ホウレン
ソウ、ピーマン、シイタケなどいずれも日本有数
の水揚げ量や生産量を誇っています。おすすめの
料理は、宮崎牛の肉詰めピーマンや郷土料理のカ
ツオメシ、地頭鶏の刺身盛り、チキン南蛮などが
あります。

⿜技士会紹介

　会員2100名、賛助会員411社で、県の補助を受
けて土木施工管理技士試験の講習会や年間を通し
たドローンスクール及びセミナー、発注者との意
見交換会などを開催し会員の技術力向上に努めて
います。

KIRISIMA
サンマリンスタジアム

宮崎県
土木施工管理技士会
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　土木業界といえば肉体労働のイメージしか持ち
合わせていないド素人からの出発で、しかも40
歳、世間では転職も困難な年齢。私はそんな状況
の中、派遣社員から出発しました。
　業務の内容は、コンクリート構造物の化学分析
です。降雪地では凍結を防ぐ目的として凍結防止
剤が定期的に散布されます。したがって、塩害に
より劣化した構造物は、適切な対策を実施するた
め、コンクリートに浸透した塩化物イオン濃度を
定量的に把握することが基本であり、その方法の
一つとして化学分析が行われます。
　初出勤の日、上司から渡されたのは「コンク
リート標準示方書」１冊。１つの項目に付箋があ
り、上司から「ここを熟読するように。」の一言
と、分析方法“手順”の説明があり、目の前にあ
るのは学生の頃に理科室で目撃したガラス容器な
どの実験用具。頭の中は「？？？」がグルグル。
その時から、「専門書 VS 私」の怒涛の日々が始
まったのです。示方書の理解しがたい日本語を眺

め、若いころの知的怠慢に後悔
しながら化学分析のテキストを
読む、そんな日々が始まりまし
た。叱咤激励されながら派遣社
員から正社員になり、今年で10
年目となります。現在は業務を
任され指導する立場になりました。
　当時、化け学に対して非常に強いアレルギー反
応を持ち、全くのド素人だった私は、今や化学元
素に思いを馳せ、化学反応の不思議さに心を奪わ
れる身になりました。そして何よりも「知らない
こと」を「知るということ」は飛び切りな喜びだ
と感じています。現在は素晴らしい仲間とタッグ
を組み、時には厄介な業務に追われる痛快な毎日
です。「挑戦」は、いつだって、いくつからだっ
て不可能ではないのかもしれません。
　これからは、自分自身の体験を通して少しでも
この業界に貢献し、今よりももっと技術や知識を
高めていきたいと思っています。

40歳からの挑戦

ハートフル通信

（一社）土木技術者女性の会　寺井　咲子

平成30年９月発刊
Ａ４版  全205頁
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平成30年度 JCMセミナー
「コンクリート施工で失敗しないための講座」

～良いコンクリート構造物を造る基本と応用～

　 CPDS 4ユニット 　（形態コード101）

　 講習時間　13：00 ～ 17：00

講習時間4時間00分　講義70分×3コマ

●受講料（テキスト代込）
　技士会員／ 4,500円
　一　　般／ 8,000円

（学習履歴登録手数料は別途）

� 使用テキスト図書：「良いコンクリートを打つための要点（改訂第9版）」

コンクリート工事において、ひび割れや豆板などの不具合を生じさせることが多々あります。
不具合は工事成績に影響し、技術者としての信頼性も低下します。このセミナーでは、良い
コンクリートを打つための要点（改訂第9版）の刊行を機に、コンクリート施工の基本と応
用技術を学び、耐久性の高いコンクリート構造物を建設するための技術の要点を学ぶことが
できます。

（１）コンクリート施工の基本と応用
（２）ひび割れを生じさせない対策
（３）長寿命化のための維持管理技術

《講師》 　十河　茂幸　氏
　近未来コンクリート研究会　代表

九州工業大学大学院工学研究科修了、
（一社）コンクリートメンテナンス協会顧問、工学博士、技術士（建設部門）
特別上級技術者資格［メンテナンス］、［鋼･コンクリート］、コンクリー
ト診断士、一級土木施工管理技士 ほか

日　程
講習地 講習日 会場
千葉県 ９/21㈮ ホテルポートプラザちば　２階「ロイヤル」 
徳島県 10/３㈬ 徳島県建設センター
岡山県 10/11㈭ 岡山建設会館
JCM 11/15㈭ 東陽セントラルビル　２階ホール

愛媛県 11/29㈭ テクノプラザ愛媛（テクノホール）
高知県 11/30㈮ 高知県建設会館４Ｆ
愛知県 12/４㈫ ウイルあいち
福井県 12/７㈮ 福井県建設会館

午 後
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〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
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講　習　日　程

技士会の監理技術者講習
	 CPDS代行申請！（これら学習履歴の申請手続きは一切不要）
	 講師による対面講習！（映像講習ではなく）
	 　～“現場経験談”が聞ける（経験豊かな地元講師による講習です） 
	 お申込みはインターネットからがおトク！
	 （インターネット申込価格は9,500円！ 手数料のかからないコンビニ支払が便利です） 
●12ユニット㊟取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方は３ユニット追加。
　㊟上限のある形態コードです。４年以内の受講は６ユニットです。

お申込みはHP
「http://www.ejcm.or.jp/training/」

HOME　 講習・セミナー  → 監理技術者講習 　から
郵送でのお申込用紙もココからダウンロードできます。
	 国土交通大臣登録講習実施機関 
	 一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

都道県 講習地 実施日

北海道

札　幌

平成30年９月28日 ㈮

平成30年11月16日 ㈮

平成31年２月15日 ㈮

平成31年３月５日 ㈫

旭　川 平成31年１月25日 ㈮

帯　広
平成30年11月９日 ㈮

平成31年２月１日 ㈮

東　京 東　京
平成30年10月５日 ㈮

平成30年12月７日 ㈮

栃　木 宇都宮 平成30年11月28日 ㈬

山　梨 甲　府
平成30年12月６日 ㈭

平成31年２月22日 ㈮

新　潟 新  潟 平成31年１月29日 ㈫

福　井 福　井 平成30年10月24日 ㈬

愛　知 名古屋 平成30年11月15日 ㈭

都道県 講習地 実施日

鳥　取
米　子 平成30年10月４日 ㈭

鳥　取 平成31年２月19日 ㈫

岡　山 岡　山
平成30年10月12日 ㈮

平成31年１月10日 ㈭

広　島

福　山 平成30年10月26日 ㈮

広　島
平成30年10月23日 ㈫

平成31年１月24日 ㈭

徳　島 徳　島 平成30年11月10日 ㈯

香　川 高　松
平成30年10月20日 ㈯

平成31年１月19日 ㈯

愛　媛 松　山
平成30年10月２日 ㈫

平成31年２月６日 ㈬

高　知 高　知
平成30年11月21日 ㈬

平成31年２月５日 ㈫

宮　崎
宮　崎 平成30年11月19日 ㈪

都　城 平成30年９月21日 ㈮



１．受講対象者 　公共工事の監理技術者となる方（現場配置前に講習を受講しておくこと。）
建設業全29業種の監理技術者が対象となります。

２．受　講　料 　紙申込の受講料9,800円
インターネット申込の受講料9,500円
（テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

３．受講申し込み受付

⑴　受講申し込みは、講習実施日にかかわらず、随時受け付けていますが、申請書類の
受付は、実施日10日前となっています。
ただし、実施日の10日前を過ぎた場合は、必ず、申込書類の発送前に当連合会に電
話で受付の有無の確認をしてください。

⑵　申し込む前に必ず、講習地・実施日・講習会場を当連合会のホームページ
（www.ejcm.or.jp）で確認してください。

⑶　講習会場・日程を変更または追加させていただく場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください。

技士会の監理技術者講習ご案内
（受講申込書付き）

・当会の継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し証明するシス
テム）に講習の履歴を簡単に登録できます。

・インターネット（www.ejcm.or.jp）申込なら申込書郵送の必
要もなく顔写真もオンライン送信でき、受講料も9,500円と
お得です。
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６.　講習実施日・講習地変更・住所変更・講習の辞退等について

【必要書類は、当連合会ホームページより印刷できます。】
⑴　講習実施日または講習地を変更される方は、「変更届」に必要事項をご記入のうえ

原則として、実施日の10日前までにFAXで当連合会に送信してください。
⑵　申込書類提出後に住所、氏名および本籍が変更になった方は、「変更届」に必要事

項をご記入のうえ、FAXで当連合会に送信してください。
⑶　講習の受講を辞退される方は、「辞退届」に必要事項をご記入のうえ、必ず受講予

定の実施日の前日までに当連合会に届くようにFAXしてください。後日、受講料（返
金手数料を差し引かせていただきます）と提出書類を返却いたします。

⑷　事前連絡せずに講習を欠席した場合、または辞退届の到着が講習終了後になった場
合は、原則として受講料と提出書類は返却いたしません。

７.　継続学習制度（CPDS）

当会で運営している継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し、必要により学習履歴を証
明するシステム）に監理技術者講習の学習履歴を簡単に登録できます。講習後に12ユニッ
トが付加されます。試験の成績がその会場での平均点以上であれば３ユニットが追加され
ます。
※ただし、申請者の既取得ユニット数により12ユニットより少なくなる場合もあります。

詳細は当該年度版ガイドラインをご覧ください。
⑴　登録にはCPDSへの加入が必要です。手続きには別途諸手数料が必要となります。

（技士会会員：CPDS新規加入料 1,300円
技士会会員以外：CPDS新規加入料 3,000円＋学習履歴登録料 500円）

⑵　既にCPDSに加入している場合には監理技術者講習受講申込書にCPDS登録番号をご
記入ください。（学習履歴登録料　会員：無料　会員以外：500円）

⑶　新規加入される方は、加入料を受講料にプラスして払込んでください。監理技術者講
習受講申込と同時に新規加入手続きができます。

⑷　講師及び受講者で、同じ年度内に監理技術者講習を繰り返す場合は、最初の講習のみ
を認定します。

８.　監理技術者の資格要件の確認

⑴　この講習は、監理技術者を対象としています。
監理技術者資格を有していない方は、監理技術者講習を受講しても監理技術者には
なれませんのでご注意ください。

⑵　講習会場では、「監理技術者資格者証」の交付申請の受付は行いません。
最寄りの（一財）建設業技術者センター都道府県支部に申請してください。

（技術者センター本部　TEL03－3514－4711）

４．受 講 申 込

４. １　受講申込に必要な書類
⑴　受講申込書（ホームページからもプリントアウトできます。）

⇒　コピーして使用してください。
　　（コピーできない場合は、この案内にある申込書を切り取って使用してください。）
・　外国籍の方は、本籍欄には国籍を記入してください。
・　�現在勤務されていない方は、日中に連絡がとれる住所と連絡先を勤務先名欄・

所在地欄に記入してください。
⑵　カラー顔写真を貼った写真票（写真サイズ：縦3.0cm×横2.4cm）

⇒　受講申込書に貼ってください。
カラー顔写真は、６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で、無帽・正面向き・無
背景・身体の上三分身（胸から上）が写っているもの。（不鮮明なもの、色の
ついた眼鏡着用のもの、スナップ写真は不可）

⑶　受講料（9,800円）の郵便振替払込請求書兼受領証
　郵便局窓口備え付けの払込取扱票を使用して、当連合会あてに受講料9,800円を払
い込み、郵便振替払込請求書兼受領書を申込書に貼ってください。
◆指定の郵便振替口座番号：00140－4－260223
◆加入者名：全国土木技士会（左記の略称を記入してください。）

４. ２　受講申込書類の提出先
　任意の封筒に申込書類を入れ、通常郵便でも結構ですが、ご心配の場合は簡易書留
で当連合会あてに郵送してください。封筒表面の左側に「監理技術者講習申込書在中」
と記入してください。（この案内にある当連合会への「あて名ラベル」を切り取って使用し
ても可・同一勤務先から複数名の申込書を送る場合は同一封筒にまとめて入れても可）
また、封筒の裏面には差出人の住所・氏名も忘れずに記入してください。

４. ３　受講票の送付
・受講票は、メールアドレス記載の場合はメールで、記載のない場合はハガキにて実施

日の10日前までに連合会から送付されます。なお、受講票が未着の場合は、必ず電話
で連絡してください。

５.　修了試験と監理技術者講習修了証の交付・修了証の有効期間

⑴　全講義の終了後に修了試験を行います。この試験は、講義の理解度を把握するため
に行うもので、試験結果を講習の修了条件とするものではありません。

⑵　修了試験の後に監理技術者講習修了証（シール）を交付します。
⑶　講習修了証の有効期間は、５年間です。
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また、封筒の裏面には差出人の住所・氏名も忘れずに記入してください。

４. ３　受講票の送付
・受講票は、メールアドレス記載の場合はメールで、記載のない場合はハガキにて実施

日の10日前までに連合会から送付されます。なお、受講票が未着の場合は、必ず電話
で連絡してください。

５.　修了試験と監理技術者講習修了証の交付・修了証の有効期間

⑴　全講義の終了後に修了試験を行います。この試験は、講義の理解度を把握するため
に行うもので、試験結果を講習の修了条件とするものではありません。

⑵　修了試験の後に監理技術者講習修了証（シール）を交付します。
⑶　講習修了証の有効期間は、５年間です。
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１．受講対象者 　公共工事の監理技術者となる方（現場配置前に講習を受講しておくこと。）
建設業全29業種の監理技術者が対象となります。

２．受　講　料 　紙申込の受講料9,800円
インターネット申込の受講料9,500円
（テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

３．受講申し込み受付

⑴　受講申し込みは、講習実施日にかかわらず、随時受け付けていますが、申請書類の
受付は、実施日10日前となっています。
ただし、実施日の10日前を過ぎた場合は、必ず、申込書類の発送前に当連合会に電
話で受付の有無の確認をしてください。

⑵　申し込む前に必ず、講習地・実施日・講習会場を当連合会のホームページ
（www.ejcm.or.jp）で確認してください。

⑶　講習会場・日程を変更または追加させていただく場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください。

技士会の監理技術者講習ご案内
（受講申込書付き）

・当会の継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し証明するシス
テム）に講習の履歴を簡単に登録できます。

・インターネット（www.ejcm.or.jp）申込なら申込書郵送の必
要もなく顔写真もオンライン送信でき、受講料も9,500円と
お得です。
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国土交通大臣登録講習実施機関
（大臣登録：平成16年７月30日付け・登録番号５）

一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会
〒102－0076　東京都千代田区五番町６－２　ホーマットホライゾンビル１階
TEL03－3262－7423・FAX03－3262－7426・http：www.ejcm.or.jp
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